



# BUREAU FEDERAL DU 04/07/2018

## Point SI



## POINT PROJETS SI

→ Le Portefeuille projets



Projet géré intégralement  
en interne



Projet en partie externalisé

# CHANTIER DEMATERIALISATION DE LICENCE



## Historique des travaux Saison 17-18 :

- **Décembre 2017** : Réunion de pré-lancement → Benchmarking des solutions / processus déployées au sein des autres fédérations, étude du besoin FFBB,
- **Janvier 2018** : Définition du périmètre de la dématérialisation pour la FFBB,
- **Mars 2018** : Rédaction de la Spécification Fonctionnelle Détaillée,
- **Avril 2018** : Décision de mise en œuvre du processus dématérialisée en fin d'année 2018 à priori (en fonction de la capacité des services à prendre en charge le chantier).

## Feuille de route à venir Saison 18-19 :

- **Septembre – Novembre 2018** : approfondissement de la Spécification Fonctionnelle Détaillée du lot 1, côté SI (+ Marketing),
- **Novembre – Décembre 2018** : validation du service juridique sur la phase de conception détaillée,
- **Début 2019** : développement des interfaces de saisie pour le licencié, et mise en place du workflow dans FBI, élaboration du carton dématérialisé
- **Fin premier trimestre 2019** : mise en production du lot 1 pour pilote sur les dernières prises de licence 18-19,
- **Juillet 2019** : déploiement du service.

# PORTEFEUILLE PROJETS FBI PRIORITAIRES SAISON 2018-2019 – (T3-T4 2018)



Non lancé	Cadrage avant-projet	Lancement	Etude / Conception	Réalisation	Homologation	Ouverture de service
-----------	----------------------	-----------	--------------------	-------------	--------------	----------------------

## Besoins

Intégration des dernières évolutions de début de saison 18-19 (recodification des structures)

Tests et intégration des Contrôles (e-Marque V2) dans FBI

Gestion des observations

Interfaçage avec Plateforme BlueKango

Développement API FBI 3<sup>ème</sup> génération

Interfaçage avec Plateforme PSQS (industrialisation de la mise sur liste ministérielle)

Mise en œuvre de la gestion des compétitions 3x3 (championnats de clubs + tournois)

Gestion des engagements en championnats de clubs 3x3

Mise en œuvre des types d'affiliation des clubs 3.0 : 3x3, VxE, Structures privées

Interfaçage avec Plateforme 3x3

# PORTEFEUILLE PROJETS METIERS PRIORITAIRES SAISON 2018-2019



## Légende Statut projet

Non lancé	Cadrage avant-projet	Lancement	Etude / Conception	Réalisation	Homologation	Ouverture de service
-----------	----------------------	-----------	--------------------	-------------	--------------	----------------------

Codification	Besoin
MET-9	Mise en place d'une GED juridique / Disciplinaire et contrôle de la pratique / BlueKango
MET	e-Marque V2 (déploiement pilote Pré-National Septembre 2018)
MET-8	Mise en place d'un outil de gestion du patrimoine vidéo de la FFBB (Stockage / Diffusion)
MET-4	(Mise en place d'un espace licencié) / Dématérialisation des licences / mise en œuvre e-COTIZ (solutions de paiement)
MET-25	Projet GDPR (General Data Protection Regulation) → choix prestataire à réaliser
MET-3	Mise en place d'un outil de CRM

# PORTEFEUILLE PROJETS WEB PRIORITAIRES

## SAISON 2018-2019



### Légende Statut projet

Non lancé	Cadrage avant-projet	Lancement	Etude / Conception	Réalisation	Homologation	Ouverture de service
-----------	----------------------	-----------	--------------------	-------------	--------------	----------------------

Codification	Besoin
MET-15	Création d'une plateforme Opération Basket Collège (ouverture de service septembre 2018)
MET-16	Opération Basket Lycée (lancement en septembre 2018)
WEB	Refonte des pages statistiques NM1 / LFB / LF2
WEB	Gestion des évolutions des plateformes Jeunesse (Ouverture septembre 2018)
WEB	Reprise maintenance Site LFB
WEB	Refonte de la plateforme Challenge Benjamins
MET-11	Plateforme 3x3 / Club Digital
MET-27	Stratégie web & mobile (MET-22 - Refonte du site Résultats + M10 Refonte des applications mobiles FFBB (projet dépendant de la refonte du site résultats) + M7 - Optimisation du site fédéral)



# PORTEFEUILLE PROJETS TECHNIQUES PRIORITAIRES SAISON 2018-2019



## Légende Statut projet

Non lancé	Cadrage avant-projet	Lancement	Etude / Conception	Réalisation	Homologation	Ouverture de service
-----------	----------------------	-----------	--------------------	-------------	--------------	----------------------

Codification	Besoin
TECH-17	Refonte de l'infrastructure de stockage des données
TECH-8	Mise aux normes des infrastructures (cloisonnement des environnements)
TECH-3	Montée de version SQLSERVER



**Nous vous remercions de  
votre attention**