



BUREAU FEDERAL DU 21/12/2019

Point Général SI



Chantiers « Infrastructures Techniques »

- **Re-construction de l'infrastructure technique interne** (AD, Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),
 - Mise en œuvre de la solution Acronis, pour la sauvegarde des postes de travail (étape obligatoire avant création des nouvelles sessions utilisateurs → OK
 - Déploiement des périphériques (imprimantes + Copieurs) → OK
 - Remise en service des scanners → OK
 - Remise en services des réservations de ressources : salles / véhicules → OK
 - Installation Fibre Noire → En cours, installation prévue le 19/12. RDV avec le prestataire le 20/12.
 - Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange → Dépend du déploiement de la fibre noire
 - Mise en œuvre d'espaces de stockages par Pôles / Services → Dépend du déploiement de la fibre noire
- **Re-construction de l'infrastructure technique FBI / Plateformes Web** (FBI, FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,...),
 - Migration réalisée le 30 octobre pour FBI / FFBBServer, avec intégration des process e-Marque V1 et V2 et stabilisation des services grâce à de nouvelles configurations des serveurs,
 - Autres plateformes : en cours → Fin 2019 puis 1^{er} trimestre 2020

Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- **FBI (Evolutions)** : poursuite de l'intégration du nouveau référentiel des officiels, correctif sur la gestion des AST, évolutions sur la gestion des post-contrôles (intégration de la gestion des T, optimisation de l'écran de recherche,...), lancement des développements sur la gestion de la pré-inscription sur le chantier Offre de Licences, CDO : stabilisation des résultats de 18-19
- **Chantier Offre de Licence** : mise en œuvre du projet Offre de Licence sur eFFBB, avec FAQ, chantier UX/UI en cours (atelier à caler sur janvier), lancement du chantier Assistance quant à la mise en œuvre Nouvelle Offre de Licence, organisation de la réunion Partenaires Passion Club
- **Chantier Dématérialisation de la ré-affiliation** : Lancement de la rédaction des SFD,
- **Chantier RGPD** : Lancement du chantier avec le prestataire Data Vigi Protection
- **e-Marque V2** : évolutions de l'application (intégration des photos des licenciés, évolution de la FDM jusque 240 points, intégration du nouveau référentiel des officiels, correctif sur générateur PDF),
- **Plateforme 3x3** : déploiement de la nouvelle version intégrant : homologation des tournois, espace organisateurs → livraison début 2020,
- **Atlas** : Evolution sur application Qlik Sense suite retours du BF du 15/11, puis déploiement Territoires
- **Statistiques Joueurs** : OK,
- **Site FFBB.com** : lancement Consultation Migration technique DRUPAL 8 (en cours)



**Nous vous remercions de
votre attention**